

LEIRIJÄRJESTELYIDEN ETENEMISEN TOIMENPIDELUETTELO

Ennen leirin järjestämisvuotta	kuittaus OK tai Ei + pvm	Lisäselvitykset
Kesäkuu		
Leirisopimus allekirjoitettu		
Leirin ajankohta päätetty (PPL:n johtokunta)		
Elokuu		
Leiriä koskevat tilavaraukset hoidettu kuntaan		
Anomus jätetty kunnalle leirin tukemisesta		
Alustava toimintasuunnitelma toimitettu aluevastaavalle		
Talkoolaisten rekrytointi aloitettu		
Leirin ruokailujärjestelyt selvitetty		
Kunnan sopimus / päätös leirin tukemisesta selvillä (tai päiväm.)		
Marraskuu		
Osallistuminen valtakunnalliseen leirikoulutukseen		
Leirin taloudenhoidosta ja seurannasta sovittu järjestävien seurojen kesken		
Valtakunnalliset yhteistyösopimukset tiedossa		
Joulukuu		
Leirin nettisivut avautuvat		
Leirin järjestämisvuonna		
Tammikuu		
Leiriorganisaatio kasassa		
Viestintäsuunnitelma valmis		
Neuvottelut yt-kumppaneiden kanssa aloitettu		
Leirin johtoryhmä nimetty		
Esitys leiripassin hinnasta sekä alustava budjetti toimitettu leirivastaavalle		
Nettisivujen ensimmäinen laaja päivitys tehty		
Ilmoittautumisaikataulut ja ohjeistus sovittu		
Tuomarileirin organisaatio selvillä		
Ensimmäinen julkaisu tehty/ lähetetty seuroille / joukkueille		

Helmikuu		
Osallistuminen valtakunnalliseen leirikoulutukseen (johto, kilpailu, tuomari, turvallisuus ja viestintä)		
Maaliskuu		
Leiri-ilmoittautuminen alkaa		
Leirin lopullinen budjetti valmis		
Leirin lopullinen toimintasuunnitelma valmis		
Leirin ruokailujärjestelyt selvitetty ja hinnat sovittu		
Leiriesite / tiedote jakeluun		
Nettisivuille toinen laaja päivitys tehty		
Ensimmäinen sähköpostitiedote lähetetty joukkueiden yhdyshenkilöille		
Arvio vastuu-aluekohtaisesta talkooväestä valmis		
Talkooväen rekrytointi aloitettu		
Leirin ohjelmarunko toimitettu aluevastaavalle		
Lopullinen ruokalista valmis ja julkaistu nettisivuilla		
Osa yhteistyösopimuksista valmiina		
Ensimmäinen lehdistötiedote leiristä julkaistu		
Tuomarileirin henkilöiden vastuualueet selvillä		
Tuomarileiriläisten majoitus- ja koulutuspaikat selvillä		
Toukokuu		
Pelastus/turvallisuussuunnitelma		
Vastuu-aluekohtaiset toimintasuunnitelmat tehty		
Ympäristösuunnitelma		
Alustava leirikartta tehty		
Opastesuunnitelma tehty		
Leirin siivousta koskevat asiat sovittu		
Tuomarileirin koulutussisällöt selvillä		
Kutsut lähetetty edellisen vuoden tuomareille		
Tuomareiden kuljetusjärjestelyt otteluihin selvillä		
Tuomareiden oheishjelma suunniteltu valmiiksi		
Leirin kilpailunjohtoryhmä selvillä		
Tuomarileirin viikko-ohjelma laadittu		
Tuomareiden ja tarkkailijoiden ohjeistus valmiina		
Toimenpiteet selvillä, jos tuomareita/tarkkailijoita liian vähän		

Tuomareiden/tarkkailijoiden viimeinen ilmoittautumispäivä		
n. 2 viikkoa ennen leirin alkua		
Työvuorolistojen tarkistus		
Kenttien ja koulujen tarkistus		
Pelastus/turvallisuussuunnitelman läpikäyminen talkooväen kanssa		
Talkooväen koulutus pidetty		
Erikoisruokavaliiohin liittyvät asiat hoidossa		
Leirin kilpailujärjestelmä hyväksytetty PPL:n kilpailupäälliköllä		
Heti leirin jälkeen hoidettavat asiat		
Viralliset lopputulokset (sijoitukset) toimitettava leirivastaavalle		
Ylimääräiset tavarat toimitettu PPL:n toimistolle		
Sovitut materiaalit toimitettu seuraavalle leirille		
Elokuu		
Sopimuksen mukainen osuus passeista maksettu PPL:n tilille		
Leirillä tehtyjen palautekyselyjen/nettipalautteen yhteenveto leirivastaavalle		
Syyskuu		
Leirin palautelysely analysoitu		
Marraskuu		
Osallistuminen valtakunnalliseen leirikoulutuksen		
Selvitys leirin tuoton käytöstä toimitettu leirivastaavalle		